

SPring-8の運転スケジュールについて

SPring-8は平成9年10月から供用開始となる予定です。10月以降の運転スケジュール（予定）の概略は下記に示すとおりです。なお、詳細な運転スケジュールについては現在検討中ですので、決定され次第SPring-8ホームページ等でお知らせいたします。

運転スケジュール概略

～平成9年10月3日

コミッショニング（試験調整運転）作業を継続

10月6日

供用開始記念式典

10月7日～

供用開始、以降2週間1サイクルを基本とした連続運転を行う。
（12月3日～12月19日のみ3週間運転を予定）

12月下旬～平成10年2月上旬まで

冬季長期運転停止期間。ビームライン据付工事、挿入光源設置工事、マシンメンテナンス等を実施する。

2月以降～

運転再開、2週間1サイクルを基本とした連続運転を行う。

平成9年10月から平成10年3月末までの期間に、8サイクル程度の運転を行い、1サイクルあたり最大で21シフト（1シフト/8時間）程度のビームタイム（放射光利用実験時間）を予定しています。