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昨年のご報告から約1年経った去年の11月、また

獅子座流星群がやってきました。今回は天気が悪く、

ほとんど見えませんでしたが、そのかわりに

SPring-8サイトの地上は少し明るくなりました。建

屋の工事は順調に進んでいます。その主なものをご

紹介します。

①放射光物性研究棟
鉄筋コンクリート造一部鉄骨造　

4階建て一部５階建て 総床面積5,120㎡

播磨地区における原研の研究拠点となる建屋で

す。平成10年度から着工して、現在コンクリート工

事が行われています。1、2階がオフライン実験機器

を備えた実験室、3、4階が居室となります。本年度

中に主要部分の内装工事がほぼ完成し、来年度の初

期には竣工する予定です。

②物理科学研究棟
鉄筋コンクリート造　　

4階建て 総床面積4,400㎡　

構造生物学研究棟とともに、播磨地区における理

研の研究拠点となる建屋です。平成10年度から着工

して、現在コンクリート工事が行われています。主

に物理科学の研究を推進するため、試料の作成、実

験機器の調整、データの解析等を行ないます。本年

度中に主要部分の工事がほぼ終了し、来年度の初期

には竣工する予定です。

③利用実験施設
鉄筋コンクリート造

3階建て 総床面積2,500㎡

SPring-8の共用ビームライン及び専用ビームライ

ンを利用する研究者のための施設です。平成10年度
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から着工して、現在コンクリート工事が行われてい

ます。本年度中に竣工する予定で、来年度から、研

究者はこの建屋の一室を使い、ビームラインで使用

する試料の作成、実験機器の調整、データの解析等

を行うことができるようになります。

④長尺ビームライン実験施設
鉄骨造　　2階建て 総床面積1,090㎡

1kmに長尺化された理研ビームラインの先端に設

置する建屋です。現在、建築工事はほぼ完成し、本

年中に竣工の予定です。来年度には、並行して建設

が進められている長尺ビームラインの完成ととも

に、主に物理科学実験に使われます。

⑤実験動物維持施設
鉄骨造　　2階建て 総床面積670㎡　

主に中尺ビームラインを使用した医療分野での放

射光利用研究を推進するため、実験動物を一時的に

飼育する施設です。建屋は既に完成しており、これ

から内装機器を搬入し、来年度初頭から動物の飼育

が可能となる予定です。

⑥放射光普及棟
鉄骨造　　平屋建て 総床面積1,530㎡

SPring-8を始めとする放射光の普及活動を行うた

めの施設です。現在、外装がほぼ完成し、本年度中

に竣工の予定です。来年度初頭からは、JASRIの広

報部がこの建屋に移駐するとともに、この建屋の展

示ホール、会議室を使って見学者対応、会議等を行

う予定です。

⑦基盤機器保管棟
鉄骨造　　平屋一部2階建て

総床面積1,020㎡

SPring-8関係の装置、機器、図面類を保管する建

屋です。現在、建屋の骨組みがほぼ完成し、本年度

中に竣工の予定です。
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