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◎平成11年12月の運転・利用実績
SPring-8は12月2日から第12サイクル運転を4週間

連続運転モードで実施した。

第12サイクルでは3時間を超える停止が数回あっ

たが、放射光利用運転時間（ユーザータイム）内で

の故障等による停止時間（down time）は約1.7％で

あった。

放射光利用実績については、実験された共同研究

課題は合計119件、利用研究者数は617名にのぼった。

1．装置運転関係
（1）運転期間

第12サイクル（12／2（木）～12／24（金））

（2）運転時間の内訳

運転時間総計 約523時間

①装置の調整、およびマシンスタディ

約66時間

②放射光利用運転（ユーザータイム）時間

約449時間

③ユーザータイム内の故障等によるdown time

約8時間

総利用運転時間（②+③）に対するdown time

の割合 約1.7％

（3）運転スペック等

①セベラルバンチ運転

・1／12-filling＋10 single bunches

・10 bunch train×21

・蓄積電流　1～99mA

（4）主なdown timeの原因

①SR－RF反射異常によるInter lock

②SRの漏水によるビーム廃棄

③挿入光源のrf-BPM によるInter lock

2．利用関係
（1）放射光利用実験期間

第12サイクル（12／3（金）～12／22（水））

（2）ビームライン利用状況

稼働ビームライン 共用ビームライン 15本

R＆Dビームライン 1本

理研ビームライン 2本

原研ビームライン 3本

専用ビームライン 4本

利用研究課題　119件

利用研究者数　617名

（3）トピックス

①平成12年1月17日から1月28日までのマシン及

びビームライン調整期間（第1サイクル）は2

週間連続運転モードでマシンの調整等を行う

サイクルでユーザータイムを配分していなか

ったが、スケジュールの見直しにより1日延

長して運転を29日まで行う。この見直しによ

り4日間のユーザータイムの配分ができる見

通しがつき、緊急に課題の募集を行った。

②第12サイクルにて第4回（1999B）の共同利

用を終了した。

3．ニュースバル
第12サイクルは12月3日より12月22日までコミッ

ショニング（加速器及びビームライン調整と焼き出

し運転）を行った。また、12月7日に試験運転時自

主検査、14日に試験運転時施設検査を行い問題なく

終了した。

◎平成11年12月～平成12年1月の実績
SPring-8は平成11年12月25日から平成12年1月16

日（線型加速器、シンクロトロンは1月14日）まで、

ニュースバルは平成11年12月23日から平成12年1月

16日まで、冬期の長期運転停止期間に入り以下の主

な各設備及び機器の点検・設置作業等を実施し予定

通り終了した。
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1．SPring-8の長期停止期間中の主な作業
（1）線型加速器関係

①電子銃メンテナンス作業

②モジュレーターメンテナンス作業

③ネットワーク工事

④その他点検・整備作業

（2）シンクロトロン関係

①ストレーナ清掃作業

②水レベル配管作業

③その他点検・整備作業

（3）蓄積リング関係

①ビームラインの増設

②挿入光源の新規据付・既設改修作業

③ＦＥの新規据付・既設改造調整作業

④蓄積リング周長測定作業

⑤真空系設備機器の交換・改造作業

⑥ビームライン制御移設作業

⑦その他点検・整備作業

（4）ユーティリティ関係

①CVCF点検作業

②冷却設備点検作業

③消防設備点検作業

④その他点検・改修作業

（5）安全管理関係

①入退出管理システム定期点検

②放射線監視システム定期点検

③インターロックロジック変更作業

④その他点検・改修作業

2．ニュースバルの長期停止期間中の主な作業
（1）主な作業・点検

①ビームラインの増設

②クレーン点検

③放射線モニター検査

④インターロック試験

⑤パルスセプタム電磁石磁場測定

⑥その他点検・改修作業

3．平成12年1月の運転・利用実績
SPring-8は1月17日（線型加速器、シンクロトロ

ンは1月15日）からマシン及びビームライン調整期

間（第1サイクル）を2週間連続運転モードで実施し

た。この期間は冬期運転停止期間に新規に設置され

た機器や既設の改造等を行った機器の調整及び第2

サイクル以降のユーザー運転に向けてのマシンの調

整を行った。また、一部ユーザーへの放射光の提供

（ボーナスタイム）を行い放射光利用運転時間（ユ

ーザータイム）内での故障等による停止時間

（down time）は約5.3％であった。

放射光利用実績については、実験された共同研究

課題は合計7件、利用研究者数は27名にのぼった。

1．装置運転関係
（1）運転期間

第1サイクル（1／17（月）～1／29（土））

（2）運転時間の内訳

運転時間総計 約271時間

①装置の調整、およびマシンスタディ

約205時間

②放射光利用運転（ユーザータイム）時間

約62.5時間

③ユーザータイム内の故障等によるdown time

約3.5時間

総利用運転時間（②+③）に対するdown time

の割合 約5.3％

（3）運転スペック等

①マルチバンチ運転

・24／29-filling

・蓄積電流　1～99mA

（4）主なマシン調整項目

①運転再開後のパラメータ取得

②RF-Aステーションの調整

③HHLV軌道調整

④Chromaticity調整

⑤現状の6極と最適化の6極についての各測定

⑥Response Matrixの測定

（5）主なdown timeの原因

①SR－RF冷却水流量低下によるInter lock

②SR電磁石電源調査のためのビーム廃棄

③挿入光源のrf-BPM によるInter lock

2．利用関係
（1）放射光利用実験期間

第1サイクル（1／24（月）～1／27（木））

（2）ビームライン利用状況

稼働ビームライン 共用ビームライン 15本

R＆Dビームライン 1本

理研ビームライン 2本

原研ビームライン 3本

専用ビームライン 4本

SPring-8の現状
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利用研究課題 7件

利用研究者数　27名

（3）トピックス

①第1サイクルはボーナスタイムとして共同利

用を実施した。前期での不実施課題、機器整

備などの課題が行われた。

②検出器の不具合で一部やり残した成果専有課

題を実施し、1999Bに予定していた成果専有

利用は全て終了した。

③第1サイクルより第5回（2000A）共同利用を

開始した。

3．ニュースバル
第1サイクルは1月21日より1月27日までビーム

ライン調整と焼き出し運転を行った。

平成12年1月12日付けで原子力安全技術センタ

ーより施設検査合格証を受け取り、第2サイクル

より利用運転を開始する予定。

◎今後の予定
（1）2月2日から3月31日まで3週間連続運転モードで

3サイクル（第2～4）と4月5日から4月28日まで4

週間連続運転モードで1サイクル（第5）の運転

を行う予定である。（詳細については「SPring-8

運転計画」を参照）

（2）第2サイクルから第5サイクル迄の運転モードに

ついては、第2サイクルはセベラルバンチ運転、

第3～5サイクルについては、マルチバンチ運転

で実施する予定であるが、今後の検討によって

は変更される可能性がある。詳細な運転モード

については決定しだい、ユーザーに報告する。

4．平成12年度のSPring-8運転計画
SPring-8では平成12年度（12年4月～13年3月）の

運転を以下のように計画している。但し、本計画は

現在のところ確定されたものではなく、今後の検討

により修正される可能性がある（特に夏期の運転停

止期間以降の運転計画）。

正式に運転計画が決定され次第、SPring-8ホーム

ページや利用者情報誌でお知らせするとともに、利

用者には直接通知する予定である。

（1）運転予定表

別図1に平成12年度（2000年度）の運転計画を

示す。

（2）運転計画の内訳

①サイクル数

平成12年度は合計12サイクル（平成12年；第

5～第12、平成13年；第1～第4）の運転を予

定している。

②1サイクル当たりの期間

1サイクル当たりの期間は、原則3週間連続運

転モードで行う予定である。

③運転停止期間

サイクル間の運転停止以外の主な長期運転停

止期間は、以下の通りである。

・中間点検 4月29日～5月9日

・夏期停止 6月17日～9月15日　

（マシン及びビームライン調整期間も含む）

・冬期停止 12月23日～平成13年1月16日

（マシン及びビームライン調整期間も含む）

（3）運転スペック等

各サイクルの詳細な運転スペック（蓄積電流

値やバンチ運転、フィリング等）については、

利用者の要望等を踏まえ、各サイクル開始前に

開催される「スケジュール調整会議」で、検

討・調整をする。

会議で決定された運転スペックについては、

すみやかにSPring-8ホームページなどでお知ら

せするとともに、利用者には直接通知する。

（4）注意事項

長期停止期間については、今後の検討により変

更される可能性がある。また、停止期間中に設

置、増設されるビームラインや挿入装置につい

ても変更される可能性がある。

PRESENT  STATUS  OF  SPring-8
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SPring-8の現状
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