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SPring-8の現状

◎平成12年2～3月の運転・利用実績
SPring-8は2月2日から第2サイクル、2月23日から

第3サイクル、3月15日から第4サイクルの運転をそ

れぞれ3週間連続運転モードで実施した。

第2～4サイクルでは挿入光源のrf-BPMによる停

止や冷却水流量低下による停止、RF系による停止

等があったが順調な運転で、放射光利用運転時間

（ユーザータイム）内での故障等による停止時間

（down time）は約1.0％であった。

放射光利用実績については、実験された共同利用

研究の課題は合計214件、利用研究者は1001名。専

用施設利用研究の課題は合計86件、利用研究者は

319名にのぼった。

1．装置運転関係
（1）運転期間

第2サイクル（2／ 2（水）～2／18（金））

第3サイクル（2／23（水）～3／10（金））

第4サイクル（3／15（水）～3／31（金））

（2）運転時間の内訳

運転時間総計 約1154時間

①装置の調整、およびマシンスタディ

約217.5時間

②放射光利用運転（ユーザータイム）時間

約927.5時間

③ユーザータイム内の故障等によるdown time

約9時間

総利用運転時間（②+③）に対するdown time

の割合 約1.0％

（3）運転スペック等

①第2サイクル（セベラルバンチ運転）

・5-bunch train×58

・2／29フィリング＋26single bunches

・蓄積電流　1～99mA

②第3～4サイクル（マルチバンチ運転）

・24／29フィリング運転

・蓄積電流　1～99mA

（4）主なdown timeの原因

①SR-RF電源異常・反射異常によるInter lock

②SR電磁石電源の調査のためビーム廃棄

③SRマシン冷却水の流量低下によるInter lock

④挿入光源のrf-BPM によるInter lock

⑤シンクロトロンSSBT 真空計の交換のためビ

ーム廃棄

（5）トピックス

①第3サイクルのビーム調整時間に夏期長期運

転停止期間中に行う30m長直線部改造後（第

8サイクル以降）からのオプティクスの確認

を行った。

②第2～4サイクルにてSR-RF Aステーションの

電源の改修を行った。第5サイクルより復帰

の予定。

③第4サイクルにてシンクロトロンSSBT真空

計の異常のため入射が出来なくなったため、

ビーム廃棄して真空計の交換を行った。

2．利用関係
（1）放射光利用実験期間

第2サイクル（2／ 3（木）～2／16（水））

第3サイクル（2／24（木）～3／ 8（水））

第4サイクル（3／16（木）～3／29（水））

（2）ビームライン利用状況

稼働ビームライン 共用ビームライン 15本

R＆Dビームライン 1本

理研ビームライン 2本

原研ビームライン 3本

専用ビームライン 4本

共用利用研究課題 214件

共用利用研究者 1001名

（3）トピックス

①第2サイクルにてBL10XUの挿入光源の真空

リークのため応急処置を行ったが、ギャップ
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の駆動ができず利用が制限され、第2サイク

ルでは2件の課題が中止となった。5月の中間

点検期間に修理を行い、第6サイクルから通

常利用を再開予定。

②第2サイクルにてBL08WのFEフィルタ部の

故障で1件の課題が中止となった。第2サイク

ル終了後に修復工事を行い第3サイクルから

利用が再開された。

③第2サイクルはセベラルバンチ運転であった

が、ユーザータイムの初日の2月3日（木）に

線型加速器の電磁石電源の不調で15時の定時

入射が行えず、20時まで24／29フィリングで

のユーザー運転を行った。

④第4サイクルよりBL29XUの閉鎖を行った。

（1Km長尺部との接続のため）

3．ニュースバル関係
ニュースバルは第2サイクルより利用運転を開始

し、第4サイクルまで順調に利用運転（焼き出し運

転含む）及びマシンスタディを行った。

（1）運転期間（土日は基本的に運転停止）

第2サイクル（2／ 3（木）～2／16（水））

第3サイクル（2／24（木）～3／ 8（水））

第4サイクル（3／16（木）～3／29（水））

◎今後の予定
（1）平成12年4月5日から4月28日まで4週間連続運転

モードで1サイクル（第5サイクル）の運転を行

う予定である。その後、中間点検作業期間（4

月29日～5月9日）を挟んで、5月10日から6月16

日まで3週間連続運転モードで2サイクル（第6、

7サイクル）の運転を行う予定である。

運転モードについては決定しだいユーザーに

報告する。

（2）6月17日から8月27日までマシンの夏期長期運転

停止期間とし、30m長直線部改造設置やビーム

ラインの増設・各設備及び機器の点検作業等を

実施する予定である。

◎平成12年度のSPring-8運転計画
前号でお知らせした平成12年度（12年4月～13年3

月）の運転計画の検討・調整を行い別図1のように

計画を変更した。

但し、本計画は今後も検討によっては若干修正さ

れる可能性がある。

正式に運転計画が決定（変更）され次第、

SPring-8ホームページや利用者情報誌でお知らせす

るとともに、利用者には直接通知する予定である。

（1）運転予定表

別図1に平成12年度（2000年度）の運転計画を

示す。

（2）主な変更点

①第8サイクルをマシン及びビームライン調整

期間に変更しユーザーへの放射光の提供は行

わない。この変更に伴い8月28日～9月29日ま

でのマシン調整期間とマシン及びビームライ

ン調整期間の日程の変更を行った。

②JASRI創立記念日に伴い第11～12サイクルの

運転期間の日程の変更を行った。

（3）運転計画の内訳

①サイクル数

平成12年度は合計12サイクル（平成12年；第

5～第12、平成13年；第1～第4）の運転を予

定している。

②1サイクル当たりの期間

1サイクル当たりの期間は、原則3週間連続運

転モードで行う予定である。

③運転停止期間

サイクル間の運転停止以外の主な長期運転停

止期間は、以下の通りである。

・中間点検 4月29日～5月9日

・夏期停止 6月17日～9月29日

（マシン及びビームライン調整期間も含む）

・冬期停止 12月23日～平成13年1月16日

（マシン及びビームライン調整期間も含む）

（4）運転スペック等

各サイクルの詳細な運転スペック（蓄積電流値

やバンチ運転、フィリング等）については、利

用者の要望等を踏まえ、各サイクル開始前に開

催される「スケジュール調整会議」で、検討・

調整をする。

会議で決定された運転スペックについては、

すみやかにSPring-8ホームページなどでお知ら

せするとともに、利用者には直接通知する。

（5）注意事項

長期停止期間については、今後の検討により変

更される可能性がある。また、停止期間中に設

置、増設されるビームラインや挿入装置につい

ても変更される可能性がある。
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