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◎平成12年8月の実績
SPring-8は6月17日から8月27日まで夏期の長期運

転停止期間として以下の作業・点検等を実施し予定

通り終了した。

1．夏期長期運転停止期間中の主な作業
（1）線型加速器関係

①アライメント確認作業

②電磁石電源・モジュレーター点検作業

③BPM設置作業

④制御系変更作業

⑤その他点検・整備作業

（2）シンクロトロン関係

①Sy、SSBT定期点検作業

②ビームモニタ設置作業

③RFローパワー系改造作業

④RFローパワー出力試験

⑤その他点検・整備作業

（3）蓄積リング関係

①ビームラインの増設

②挿入光源の新規据付・既設改修作業

③FEの新規据付・既設改造調整作業

④RFクライストロン電源点検作業

⑤長直線部電磁石・真空改造作業

⑥VMEメンテナンス作業

⑦その他点検・整備作業

（4）ユーティリティ関係

①FE専用冷却水循環装置作業

②その他定期点検・整備作業

（5）安全管理関係

①入退出管理システム定期点検

②放射線監視システム定期点検

③放射線モニタ定期点検

④その他点検・整備作業

◎平成12年8～9月の運転・利用実績
SPring-8は8月28日（線型加速器、シンクロトロ

ンは8月21日）から9月8日までマシン調整期間、9月

12日から9月29日までマシン及びビームライン調整

期間（第8サイクル）を実施した。この期間は夏期

の運転停止期間に行われた、長直線部の改造による

マシンの調整と新規に設置された機器、既設の改造

等を行った機器の調整及び第9サイクル以降のユー

ザー運転に向けての調整期間としユーザーへの放射

光の提供は行わなかった。

1．装置運転関係
（1）運転期間

マシン調整期間 （8／28（月）～9／8（金））

マシン及びビームライン調整期間

（第8サイクル　9／12（火）～9／29（金））

（2）運転時間の内訳

運転時間総計 約666時間

装置の調整 約666時間

（3）主な調整内容

①COD補正

②局所クロマティシティ補正

③局所ハーモニック補正

④水平・垂直ディスパージョン補正

⑤HOM調整

⑥ビーム応答関数の測定

⑦主要パラメーターの測定

⑧COD補正プログラムの性能確認

⑨rf-BPM Interlock Windowの確認、決定

⑩ビームライン光軸確認

⑪各ビームライン調整

◎ニュースバル
ニュースバルは6月17日から9月12日まで夏期の長

期運転停止期間として以下の作業・点検等を実施し
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予定通り終了した。第8サイクルは9月13日から9月

19日まで加速器調整、挿入光源調整、ビームライン

調整（焼き出し運転含む）を行い、9月20日から9月

29日まで利用運転（焼き出し運転含む）を行った。

1．夏期長期運転停止期間中の主な作業
（1）ビームラインの増設

（2）NEG活性化

（3）挿入光源制御系改造作業

（4）RF保守点検作業

（5）電磁石電源保守点検作業

（6）その他点検・整備作業

2．装置運転関係
（1）運転期間

第8サイクル（9／13（水）～9／29（金））

（土日は基本的に運転停止）

◎今後の予定
（1）10月4日から12月22日まで3週間連続運転モード

で4サイクル（第9～12サイクル）の運転を行う

予定である。運転モードについては決定しだい

ユーザーに報告する。

（2）第12サイクル以降は、12月23日より冬期の長期

運転停止期間に入り（来年1月中旬まで）、各設

備及び機器の点検作業等を行う予定である。

◎平成12年度のSPring-8運転計画
5月号でお知らせした平成12年度（平成12年4月～

平成13年3月）の運転計画での未確定であった期間

（平成13年1月～3月）についての計画の検討・調整

を行い、別図1のように計画を変更した。（但し、本

計画は今後も検討によっては若干修正される可能性

がある。）

正式に運転計画が決定され次第、SPring-8ホーム

ページや利用者情報誌でお知らせする。

（1）運転予定表

別図1に平成12年度（2000年度）の運転計画を

示す。

（2）主な変更点

①平成13年の第1サイクル以降の1サイクル当た

りの運転期間は、原則4週間連続運転モード

とする。

②3週間連続運転モードでのマシンスタディの

期間についてはこれまで通り、各サイクルの

後半に行う予定。4週間連続運転モードでの

マシンスタディについてはサイクルのなかば

に行う予定である。

（3）運転計画の内訳

①サイクル数

平成12年度の平成13年1月～3月までの運転は

合計3サイクル（平成13年；第1～第3サイク

ル）を予定している。

②1サイクル当たりの期間

1サイクル当たりの期間は原則4週間連続運転

モードを取り入れ、放射光利用運転時間の拡

大をはかる予定である。

（4）運転スペック等

各サイクルの詳細な運転スペック（蓄積電流

値やバンチ運転、フィリング等）については、

利用者の要望等を踏まえ、各サイクル開始前に

開催される「スケジュール調整会議」で、検

討・調整をする。

会議で決定された運転スペックについては、

すみやかにSPring-8ホームページなどでお知ら

せする。

（5）注意事項

長期停止期間については、今後の検討により

変更される可能性がある。また、停止期間中に

設置、増設されるビームラインや挿入装置につ

いても変更される可能性がある。

SPring-8の現状
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